为朱家河桥2号墩沉井偏斜进行技术咨询

市政工程学术委员会受朱家河桥建设单位的委托，邀请了有关专家对该桥2号墩沉井偏斜进行了技术咨询。

正在建没中的朱家河桥位于汉口谌家矾西南边，即朱家河汇入长江处。该桥中跨(95米)上部结构为钢筋混凝土T构桁架拱，2号墩敬基为沉井．在沉井施工的同时，发现基岩岩面倾斜很大，上、下游高差达1．97米，岩面系砂砾岩和红砂岩，质地较坚硬，致镇里沉井顶面偏斜与刃脚的上、中游已搁置于岩面而下游尚悬空。

在技术咨询中，到会的专家根据现场勘察，审阅资料和建设单位介绍的情况，研究讨论认为：由于基岩上，下游交差偏斜较大，而沉井的刃脚在中孔和上游孔的周边均已搁置在岩面上，且少部分已嵌入岩层，而下游孔三方周边则均悬空，在此情况下欲达到纠偏施工的目的，是存在着困难的。专家们考虑：

1、纠偏施工的时间有限，本桥计划要明年完工，来年汛期要架梁，纠偏施工时间紧张，应预考虑。

2、纠偏施工复杂，工程量虽不大，但经费开支较大，刃脚基础又软硬不一，是否达到纠偏目的，值得研究。

为此到会专家基本一致倾向于考虑不纠偏的可能性，请设计单位进行核算，以求在符合设计标准和安全实用的原则下，可先考虑不纠偏以完成2号墩的可能性。

关于沉井基岩存在软弱层的问题，专家认为：对此应予充分注意，其软弱程度，厚度及范围应探查清楚，以便施工安排与研究处理。

对沉并基础内的破碎岩石、砂粒、淤泥等杂物，和沉并封底前对刃脚周边的止水问题，专家们提出了一些处理意见。

市建委市政建设管理局等单位的负责同志与建桥单位向专家们到会提供宝贵意见，致以衷心感谢！
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